
冠县弱电线路现状情况及入地计划

道路名称 已铺设弱电管道
已铺设弱电管道
(联通、传输局）

现状架空线路 计划入地预留孔数 16年入地情况

移动 联通 电信 广电 传输 移动 联通 电信 广电 传输

移动：冉子路、
滨河路已经落

地，
武训大道、建设
路准备落地。

西环路
振兴路路口-

敬老院
冠宜春路至
冉子路口

全程
振兴路至团

结路
C4冠宜春路
至斜店路口

2 1 1 1 2

冉子路
新【西环-武训大道】南 C3红旗路口至武训

大道
无

武训大道至
东环路

无 2 1
传输局：C3红旗路口

东环路 无
振兴路至北

环路
无 2 1

南环路
C3红旗路口至建设

路口跨路
建设路路口-
武训大道

红旗路至建
设路口

建设路和南
环路路口附
近东西200米

红旗路至西
环路

2 1 1 1

北环路 新【冠北-武训大道】北 无 无 无 2 1

电信：2016年冠
县电信公司完成
滨河路、冉子路
弱电入地项目。
建设路入地管道
已购买，正在做
准备工作，已向
上级公司申请。

武训大道
原【团结-铁路】西

联通：振兴路口至
冠宇门口 滨河路-南环

路
冉子路至北

环路
振兴路至团

结路
2 1 1

新【团结-冉子】西
传输局：C3冉子路
口向南300米跨路

红旗路 原【团结-冉子】西
团结路-南环

路
团结路口至
南环路

团结路至南
环路

团结路至南
环路

机关专线：
政府门口南

2 1 1 1 1

建设路

原【滨河-冉子】西
联通：振兴路口至

滨河路口
团结路-振兴

路
团结路口向

南
冉子路至南

环路
振兴路至南

环路

C3振兴路口
至南环路口
北150米跨

路

2 1 1 1 2
新【团结-北环】西

兴业路 无
振兴路口至
冉子路

团结路至冉
子路

无 2 1 1

白杨路
新【红旗-清泉】北

无
红旗路口至
冠临路

红旗路至教
育路

无 2 1 1 1
新【清泉-武训大道】南

振兴路 原【西环-武训大道】北

联通：西环路口至
戴屯桥西 东环路-西环

路
冠洲对面至
电厂对面

全程
武训大道至
西环路

C3东环路至
红旗路口

2 1 1 1 1
传输局：C4西环路
口至清泉路口

冠宜春路 原【西环-武训大道】南
C3西环路口至戴屯

桥西
无

建设路口至
戴屯桥西

武训大道至
东环路

武训大道至
东三里小区

2 1 1



冠县弱电线路现状情况及入地计划

道路名称 已铺设弱电管道
已铺设弱电管道
(联通、传输局）

现状架空线路 计划入地预留孔数 16年入地情况

移动 联通 电信 广电 传输 移动 联通 电信 广电 传输

移动：冉子路、
滨河路已经落

地，
武训大道、建设
路准备落地。

团结路
建设路-红旗

路
红旗路口至
三里韩村

红旗路至武
训大道

红旗路至建
设路

C4红旗路口
至武训大道

路口

2 1 1 1 1

广电：冉子路入
地：红旗路至东

环路。

柳林路 无 街里 无 无 2 1 1

青年路 原【西环-武训大道】南 无
冠宜春路口
向南250米

滨河路至振
兴路

无 2 1 1

工业路
原【宜春-振兴】东 振兴路-红旗

路
冠宜春路口
至步行街

振兴路至白
杨路

红旗路至步
行街

2 1 1 1
新【滨河-振兴】西

清泉路 无
振兴路口至
戴屯路口

滨河路至冉
子路

无
C4振兴路口
至北环路

2 1 1 2

滨河路 新【冉子-白杨】西

联通：建设路口至
西环路口 红旗路-西环

路
无 无 2 2 1

传输局：C4红旗路口
至建设路口

兴贸路 东路原【红旗-建设】北
联通：红旗路口至

建设路
无

红旗路口至
西环，红旗
路口至戴屯

街里

体育场路至
西环路

建设路至红
旗路

2 1 1

北一路
武训大道-小

化村
无 无 2 1 1

兴华路 无
振兴路口至
白杨路

无
振兴路至白

杨路
2 1 1 1

三里街 无 街里
教育路至清

泉路
振兴路至三

里街
2 1 1 1

联通下落：红旗
路口至武训大道

体育场路 无
冠宜春路口
至滨河路口

冠宜春路至
兴贸路

柳林路至团
结路

2 1 1 1

育才路 无
冠宜春路口
至兴贸路口

冠宜春路至
兴贸路

兴贸路至冠
宜春路

2 1 1 1

教育路
联通：滨河路至陶

然街
无

滨河路至陶
然街

滨河路至振
兴路

振兴路至冠
宜春路

2 1 1 1

和平路 无
振兴路至冠
宜春路

兴贸路至白
杨路

振兴路至冠
宜春路

2 1 1 1



冠县弱电线路现状情况及入地计划

道路名称 已铺设弱电管道
已铺设弱电管道
(联通、传输局）

现状架空线路 计划入地预留孔数 16年入地情况

移动 联通 电信 广电 传输 移动 联通 电信 广电 传输

移动：冉子路、
滨河路已经落

地，
武训大道、建设
路准备落地。

苏州路 全程 全程 无 无 2 1 1 1

杭州路 全程 全程 无 无 2 1 1 1


